


## CMPro5 on työkalu projektien kustannushallintaan

CMPro 5 on projektien kustannushallinnan ja hankintatoimen järjestelmä. Sen avulla asetetaan projektin kustannustavoitteet ja ohjataan projekti asetettuihin tavoitteisiin.

CMPro 5 -järjestelmä sisältää useita ohjelmistomoduuleja eri toimintoihin, kuten kustannuslaskenta, kustannusvalvonta, yksikköhintasopimukset, tulojen hallinta ja moniprojektiraportointi. CMPro 5 kustannushallintajärjestelmä sopii kaikille investointiprojektin osapuolille – projektin omistajalle, toimittajille ja urakoitsijoille sekä näitä palveleville konsulttiyrityksille. CMPro 5 on suunniteltu kaiken tyyppisiin projekteihin – teollisuuden uusinvestointeihin ja korjaushankkeisiin, rakennus- ja kiinteistöprojekteihin, laitos- ja järjestelmätoimituksiin.



Selitys	Budjetti	Alkuperäinen budjetti	Toteutuma	Ennuste	Tarkistettu ennuste
Tulot (EUR)	5 028 537	5 000 000	2 992 168	5 028 537	5 028 537
Kulut (EUR)	4 433 348	4 613 348	2 633 077	4 832 611	4 832 611
Erotus (EUR)	595 189	386 652	359 091	195 926	195 926

Tiedonsiirto-rajapinnan avulla CMPro 5 on mahdollista yhdistää yrityksen taloushallinnon, palkkahallinnon, kunnossapidon ja vaikkapa tilausjärjestelmän kanssa.

Tiedonsiirron suoritusta ja hallintaa varten on olemassa CMPro Tiedonsiirto-moduuli.

HP / KP tunnus	S L	Selitys	Budjetti	Tilattu	Sitoutuma	Toteutuma	Loppukust-ennuste	Budjetti - Ennuste
1000		Rakennusurakat ja -hankinnat	1 210 000	0	0	0	1 223 000	-13 000
2000		Laitehankinnat	47 453 000	29 145 000	29 145 000	0	48 453 000	-1 000 000
3000		Putkistohankinnat	22 518 525	1 220 970	1 868 205	1 142 235	23 763 525	-1 245 000
3100		Säiliöhankinnat	17 464 000	0	0	0	17 559 000	-95 000
3200		Sekoittajahankinnat	0	1 150 000	1 597 235	1 142 235	1 100 000	-1 100 000
3300		Pumppuhankinnat	412 200	0	0	0	412 200	0
3310		Massapumppujen hankinta	80 000	0	0	0	80 000	0
3320		Suodospumppujen hankinta	228 200	0	0	0	228 200	0
3330		Vesipumppujen hankinta	104 000	0	0	0	104 000	0
3400		Putkiurakat ja hankinnat	4 642 325	70 970	70 970	0	4 642 325	0
3410		Putkiurakka 1	2 795 000	0	0	0	2 795 000	0
3411		Putkiurakka 1A	10 000	0	0	0	10 000	0
3420		Putkiurakka 2	0	0	0	0	0	0
3450		Hilliteräspulkien hankinta	4 845	70 970	70 970	0	4 845	0
3460		Lujitet						
3470		Tilaan						
3500		Ventti						
4000		Sähköh						
5000		Automa						
6000		Ilmasto						
7000		Pinnoitu						
8000		Varoosa						
9000		Projektin						
Yhteensä			83 171 525	30 365 970	30 813 205	1 142 235	85 429 525	-2 258 000

< HP >	< KP >	Tunnus	Selitys	Ennuste- muutos	Määrä- muutos	T	Pvm	Tekijä
3120	420320	MU1	Lisäsäunnitelma nro AB123	120 000	0,0		24.03.1998	Virtanen
3120	420320	MU2	Urakoitsijan hyvitys	-25 000	0,0		24.04.1998	Arvola

Sekä kuluja että tuloja voidaan haluttaessa ajoittaa, jolloin CMPro 5 laskee ja esittää kassavirtatietoja niin taulukko- kuin graafisessa muodossa.

