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Planetilla aikataulut, resurssit ja budjetti helpos ti hallintaan

PlaNet-tuoteperheen ohjelmat on suunniteltu projektihallinnan kolmelle osa-alueelle: aikataulun, resurssien seka
kustannusten (tulojen ja menojen) helppoon hallintaan projektin kaikkiin vaiheisiin.

PlaNet-projektihallintaohjelmisto soveltuu niin isojen kuin pientenkin projektien hallintaan. Silla tehddan hetkessa
valmiiseen taulukkopohjaan ensimmainen aikataulu ja tulostetaan se paperille. Tamé on alku, josta PlaNet kasvaa
kayttajan ja vaatimusten mukaan.
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Tehtavat eivéat aina etene suunnitelman mukaisesti. Jotta projektia hallitaan, asetetaan sen eri vaiheille tavoitteita.
Seuraamalla tavoitteiden toteutumista ja tarkastelemalla muutosten vaikutuksia pystytddn ennustamaan tyon
edistymisen. PlaNetin avulla voidaan heti reagoida poikkeamiin tarvittavalla tavalla, ja nain hallita muutoksia.

Tehtavajanoihin on liitettavissa "liikennevalovarit” kuvaamaan sita onko tehtavat toteutumassa suunnitellun mukaisesti
(keltainen vari), etuajassa (vihred vari) tai mydhassa (punainen vari).

Isojen projektien pitkat tehtévaluettelot kannattaa jaotella hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. Alatehtavéat sisennetéén
taulukkoon. PlaNet numeroi tehtéavéluettelon hierarkian mukaan ja summaa tietoja alhaalta ylospain. Ryhmittelyn avulla
voi luoda kaikesta projektitiedosta hierarkisia rakenteita.
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Tehtavien tarkka jasentely paitsi selventaa taulukkoa myds tehostaa suunnittelua ja seurantaa. Aikataulu voidaan
tulostaa aina haluamalla otsikkotasolla kayttétarpeen mukaan.

Kun tehtavien vdlille liitetdén
suoritusjarjestysta kuvaavat
riippuvuudet, saadaan janakaaviosta
toimintaverkko. PlaNet laskee
tehtaville automaattisesti pelivarat,
jolloin ndhdaan projektin kriittiset
kohdat. Keskittymalla kriittisen polun
tehtéviin varmistetaan aikataulussa
pysyminen.

Pelivarat ja riippuvuudet voi tulostaa
janakaavioon. Tarvittaessa saadaan
projektista myds PERT-kaavio, jolla
havainnollistetaan suoritusjarjestys.

Projektin toteuttaminen vaatii erilaisia
resursseja kuten tyota, materiaaleja ja
koneita. Tehtavien toteuttamiseen
tarvittavat resurssit arvioidaan ja
PlaNet luo suunnitelman: mita
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tarvitset, milloin ja kuinka paljon.

Kun my®s resurssien saatavuus maaritelladan, nahdaan projektin yli- ja alikuormitustilanteet. Moniprojektitoiminteella
hallitaan useita projekteja samanaikaisesti ja tarkistetaan niiden muodostama kokonaiskuormitus seka resurssien

riittdvyys yksilo-, ryhma- ja lajitasolla.
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Kun tulot ja menot liitetddn PlaNet-aikatauluun, pystytdéan suunnittelemaan projektin rahoituksen riittavyys.

Kassavirtalaskelman avulla ndhdéan myos projektin korkomenot ja -tulot. Koko yksikdn rahavirrat selviavat, kun
tarkastellaan kaikkia projekteja samanaikaisesti.

Avoin tiedonsiirto mahdollistaa
PlaNetin littmisen organisaation
muihin jarjestelmiin. Muista
jarjestelmista voidaan tuoda
esimerkiksi toteutumia tai vieda
suunnitelmia muihin jarjestelmiin.
PlaNet on liitetty eri toimialoilla
useisiin kaupallisiin sovelluksiin —
kuten
toiminnanohjausjarjestelmiin,
kunnossapitojarjestelmiin ja
projektinseurantaohjelmiin.
Tiedonsiirtojen ansiosta PlaNetia
voidaan kayttdd mm. olemassa
olevan tiedon graafiseen
visualisointiin ja analysointiin.
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