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Kouluttaja:  Pasi Mustonen, Selltracon Oy, GSM 040 5151 857 
Yhteyshlö:   
Paikka:   
 
Tavoite: Oppia aikataulusuunnittelun (ja osaksi projektiseurannan) keskeisiä toimintoja PlaNet –

ohjelmistolla. Aamupäivän tavoitteena on oppia PlaNet -ohjelmiston perustyöskentelytapa 
ja käydä läpi projektille syötettäviä tietoja. Iltapäivän aikana opetellaan kuinka muita, 
projektinhallinnan kannalta oleellisia tehtävätietoja lisätään, kuinka niitä seurataan ja millä 
eri tavoin aikataulutietoja voidaan tarkastella (rajaukset ja kuvaajat).  

   
Toteutus:  Kokopäiväinen ja ohjattu koulutuspäivä 08:00-15:30, jonka aikana opitaan 

harjoittelemalla ohjelmassa mainitut projektisuunnittelun (ja –seurannan) vaiheet. Kaikki 
osallistujat saavat koulutuspäivän aikana kirjallisen aineiston, joka helpottaa ohjelmiston 
käyttöä koulutuksen jälkeen.  

 
 
Ohjelma:  8:00 –  Päivän avaus ja tarpeiden läpikäynti 
   - PlaNet esimerkkiprojekteja 
   - erilaisten tarpeiden selvittäminen  
   - aikataulusuunnittelun peruselementit ja vaiheet 
    
  Aamukahvi  
 
 9:15 – 9:45 Projektin rakenne 
  - uuden projektin luonti 
  - tehtävälistan luominen ja tehtävähierarkisuuden lisääminen  
   
 9:45 – 10:45 Jana-aikataulu -elementti 
  - tehtävien mitoittaminen/ajoittaminen (kesto, määrä...) 
  - kalenterin määrittely 
  - ulkoasu ja esitystavat taulukko- ja jana-alueella 
 
 10:45 – 11:15 Resurssit ja niiden käyttö 

- resurssirekisteri 
- resurssin lisääminen 
- tehtävän ajoittaminen resurssin avulla 
 
Ruokailu  
 

 12:00 – 13:30 Projektin muutokset ja niiden hallin ta 
- pystyalueet 
- riippuvuudet ja pakkopäivät 
- tehtävätietojen hallittu muuttaminen 

  - tehtävän kapasiteetti ja resurssin menekki 
  - erilaisten rekisterien hyödyntäminen 
   
 13:30 – 15:00 Projektiseuranta 
  - tavoitteen asetus, suunnitelma ja toteutuma 
   
 14:00 – 14:15 Kahvitauko    

  
 14:15 – 15:15 Tulostaminen 
 
          -->15.30 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päättäminen  


