MYYNTI KOULUTUS KONSULTOINTI
PlaNet CMPro Voyant ProcuMent ProConcept

Selltracon Oy P LA N ET + 1(3)

Planetilla aikataulut, resurssit ja budjetti helpos ti hallintaan

PlaNet+ on ratkaisu jana-, vinoviiva-, kalusto- ja hankinta-aikataulujen hallintaan sekéa paikkajaotteiseen seurantaan.

PlaNet+ projektinhallintaohjelmisto on tarkoitettu erityisesti rakennushankkeiden suunnittelun ja ohjauksen
apuvdlineeksi. Tavallisen PlaNet-ohjelmiston ominaisuuksien liséksi silla laaditaan projektin paikka-aikakaavio seka
hankinta- ja kalustoaikataulut sek& seurantaan projektin etenemista seurantamatriisilla.

Perinteiset projektien suunnittelumenetelmat eivat tarjoa tydkaluja toistuvien, paikkajaotteisten tydsarjojen
suunnitteluun. Pitkista tehtavalistoista ja pitkista viivoista muodostuvat janakaaviot eivat useinkaan anna riittavasti
informaatiota. Ratkaisu tdhan on PlaNet+:n paikka-aikakaavio eli vinoviiva-aikataulu.
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Rakennushankkeen paikkajakoon perustuva
paikka-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu) antaa
S T L C nopeasti kuvan projektin keskeisten tySvaiheiden [
Kaikki to!mlnnqt ovat kesk__enar?\_n |nt§g(0|tu1a, ]otgn__prqjektl__n etenemisests seks auttas havaitsemaan tehtivien
muutoksien vaikutukset nakyvat heti aikataulun lisdksi myo6s L e e
resurssien kuormituksessa, kassavirtakuvaajissa seka hankintojen

ja kaluston ajoituksessa.

Tehtavien tarkka jasentely paitsi selventédé taulukkoa myds tehostaa suunnittelua ja seurantaa. Aikataulu voidaan
tulostaa aina haluamalla otsikkotasolla kayttétarpeen mukaan.
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Tehtavat eivéat aina etene suunnitelman mukaisesti. Jotta projektia hallitaan, asetetaan sen eri vaiheille tavoitteita.
Seuraamalla tavoitteiden toteutumista ja tarkastelemalla muutosten vaikutuksia pystytddn ennustamaan tyon
edistymisen. PlaNetin avulla voidaan heti reagoida poikkeamiin tarvittavalla tavalla, ja ndin hallita muutoksia.

Tehtaviin on liitettavissa "likkennevalovarit” kuvaamaan sita onko tehtavat toteutumassa
(keltainen vari), etuajassa (vihred vari) tai myohassa (punainen vari).
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Isojen projektien pitkat
tehtavaluettelot kannattaa
jaotella hierarkkiseksi
kokonaisuudeksi. Alatehtavat
sisennetéan taulukkoon.
PlaNet numeroi
tehtévaluettelon hierarkian
mukaan ja summaa tietoja
alhaalta yl6spain.
Ryhmittelyn avulla voi luoda
kaikesta projektitiedosta
hierarkisia rakenteita.
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Esimerkkina vaikka urakoitsijapohjainen seurantamatriisi.
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PlaNet+ auttaa my6s projektien hankintojen seka kalustotarpeen suunnittelussa. Tehtaviin kytketdan hankintanimikkeita
tai hankintanimikkeisiin tehtavia. Vastaavasti tehtéviin on mahdollista kytked halutut kalustonimikkeet. Taman jalkeen
hankinta-aikataulu ja kalustoaikataulu tulostetaan suoraan omilta nakymiltdan. Kytketyt hankinta- ja kalustonimikkeet
siirtyvat tehtdvien muutoksien mukaisesti. Integroidut toiminnot auttavat reagoimaan nopeasti hankintatoimenpiteisiin tai
kaluston hankintaan projektin

siséllén muuttuessa.

Hankintanimikkeisiin liittyvan
hankintaketjun tapahtumia,
kuten tilausta, tarjousta ja
tarjouspyyntojen lahettamistéa
muokataan
tehtavakohtaisesti joko
hiirella tai taulukon
paivamaaria muuttamalla.

Hankintanimikkeet,
hankintaketjun tapahtumat ja
niiden keskinaiset viiveet on
vapaasti maariteltavissa.
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